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Bakgrund och forslag

* Stammarna ar inte bytta sedan husen byggdes 1963, normalt berdknas livslangden vara
50 ar pa nya stammar.

* Viser fler och fler och vattenskador och det ar hog tid att géra nagot at stammarna.
Detta kommer inom kort betyda att vi inte kan forsdkra oss mot vattenskador
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*  Styrelsen har under langre tid utrett om vi borde gora stambyte eller en sa kallad
relining. Férdelen med relining ar att det ar ett lite mindre ingrepp och iom det ett
billigare alternativ. Nackdelen &r att det inte haller lika lange som ett stambyte déar
samtliga ror byts ut mot nya.

*  For att kunna gora en lyckosam relining kravs det att réren ar i ett relativt bra skick, detta
ar tyvarr inte fallet for var fastighet.

*  Styrelsen foreslar att vi ska genomfora ett stambyte med férviantad byggstart hosten
2019.



Vad ska goras

* Byte av samtliga stammar, bade tapp- och spillvatten, ovanfor kallargolv
* Renovering av badrum och separata toaletter
* Badrummen blir renoverade i ett standardutférande med mojlighet att
vdlja farger pa kakel och klinker
* Tillval till en extra kostnad for medlemmen kommer att finnas
* Nya ror kommer att komma pa plats till koken men ingen annan paverkan i
kdken
* | fyrorna kommer dven kladkammaren att paverkas
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Tidplan

* Informationsutskick — januari 2019

* Samtyckesblankett skickas ut — januari 2019

* Informationsmote med mojlighet att stalla fragor — 30 januari 2019
e Extrastamma for att besluta — 30 januari 2019

» Offertforfragan till entreprendrer — februari 2019

e Beslut om entreprenér — maj 2019

e Start av stambyte — tidigast augusti 2019

* Berdknat avslut — ca 18 manader efter start

</Brf. Jaktflyget



Hur paverkas du?

e Stammarna byts port for port och stam for stam
* Varje lagenhet kommer att vara arbetsplats ca 8 veckor </Brf. Jaktflyget
* Det ar mycket ledtid under dessa veckor, och det betyder att lagenheten
inte kommer att vara aktiv arbetsplats hela tiden
* Det kommer finnas gemensamma toaletter och duschar tillgangliga strax
utanfor portarna
* Varje hus tar ca 16 veckor



Vad far jag i mitt badrum

Standardbadrum

* nytt ytskikt — helkaklade vaggar med klinkergolv, mdjlighet att valja farg ur ett
standardsortiment

* nytt handfat

* badkar eller invikbara duschvaggar

* nya blandare, handfat och bad/dusch

* ny wc-stolnytt badrumsskap «[Brt. Jaktflyget

* handdukstork, ersatter dagens element

* ny el indragen for tex tvattmaskin, inkl. jordfelsbrytare

* modjlighet att valja layout av badrum, 2-3 varianter

Tillval

* specialkakel och klinker

* specialhandfat/wc-stol

* golvvarme, eldriven

* kommod

* byte av all el i lagenheten
* m.m.



Vad far jag i min separata toalett

Standard separat toalett

* ny wc-stol

* nytt handfat med blandare
* klinkergolv med sockelskift

nymalade vaggar och tak </Brf. Jaktflyget
* nystrombrytare och atermontering av belysning.

Tillval:

* helkaklat

e vagghangd toalett
* m.m.



